

Số: /TTr-UBND

Ba Động, ngày tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc xin điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, khối lượng xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2025, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ba Động

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khối lượng xi măng và dự toán Mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã và huyện Lý Sơn để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2025, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn-miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 18/06/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân khai phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn-miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; theo đó xã Ba Động được thành lập từ các xã Ba Động, Ba Thành và Ba Liên cũ.

Căn cứ Công văn số 79-CV-ĐU ngày 14/10/2025 của Đảng ủy xã Ba Động về việc cho chủ trương thống nhất danh mục và dự toán các tuyến đường giao thông được hỗ trợ xi măng trên địa bàn xã Ba Động năm 2025 thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường Giao thông nông thôn và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 16/10/2025 của HĐND xã Ba Động về việc thống nhất danh mục và dự toán các tuyến đường giao thông được hỗ

trợ xi măng trên địa bàn xã Ba Động năm 2025 thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường Giao thông nông thôn và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở danh mục các tuyến đường và khối lượng xi măng được phê duyệt, UBND xã chỉ đạo các Trưởng thôn đã tổ chức họp các hộ dân hưởng lợi trên các tuyến đường; dựa trên biên bản họp lấy ý kiến người dân tại các tuyến đường triển khai thực hiện theo đề án BTXM tại các thôn (*UBND xã đã chỉ đạo BCS Thôn tổ chức họp lấy ý kiến người dân, qua đó có các biên bản họp dân, lấy ý kiến người dân tại các tuyến đường thôn đã đăng ký thực hiện, không thực hiện và đăng ký bổ sung*), UBND xã Ba Động tổng hợp kết quả sau khi rà soát như sau:

Tổng số tuyến đường đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện: 31 tuyến; Theo đó đăng ký giữ nguyên đề thực hiện là 25 tuyến đã được phê duyệt; Số tuyến đường không đăng ký thực hiện là 06 tuyến (*do quy mô đầu tư lớn nhân dân không thể thực hiện và một số tuyến không đảm bảo theo quy định*); Đồng thời, bổ sung đăng ký mới là 16 tuyến (*phát sinh do rà soát lại các tuyến không thực hiện để bổ sung tuyến mới đảm bảo các điều kiện để triển khai*). Hiện nay, UBND xã đã tiến hành ký kết hợp đồng và đã triển khai tiếp nhận, bảo quản xi măng các tuyến đường triển khai thực hiện.

Qua các nội dung nêu trên, UBND xã Ba Động kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh quan tâm, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chiều dài hỗ trợ xi măng và danh mục các tuyến đường để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2025 trên địa bàn xã Ba Động, như sau:

- Tổng chiều dài theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 là 2.113,0 m; Tổng chiều dài sau khi điều chỉnh, bổ sung là 2.136,5 m; điều chỉnh tăng: 23,5 m). (*Chi tiết điều chỉnh theo phụ lục 01*).

- Số lượng tuyến đường theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 là 31 tuyến đường; Tổng số lượng tuyến đường sau khi điều chỉnh, bổ sung là 41 tuyến đường; điều chỉnh tăng: (10 tuyến). (*Kèm theo phụ lục 02, 03*)

** Việc xin điều chỉnh không làm tăng khối lượng xi măng và kinh phí so với dự toán đã được phê duyệt.*

Kính trình Sở Xây dựng quan tâm, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT, KT(lbd).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sinh