

Số: /TTr-KT

Ba Động, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa
kênh Rộc Bàu đồng Bà Chánh, thôn Hóc Kè**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Ba Động

Phòng Kinh tế xã kính trình UBND xã xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở các nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

1. Tên công trình: Duy tu sửa chữa kênh Rộc Bàu đồng Bà Chánh, thôn Hóc Kè, xã Ba Động.

1. Tên công trình: Kênh Rộc Bàu đồng Bà Chánh, thôn Hóc Kè, xã Ba Động.

2. Tổng mức đầu tư: **236.000.000** đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Trong đó:

Chi phí xây dựng: 207.585.188 đồng

Chi phí TV ĐTXD: 27.619.143 đồng

Chi phí khác: 572.000 đồng

Dự phòng chi: 223.670 đồng

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Ba Động.

4. Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

6. Địa điểm xây dựng: xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi..

7. Quy mô xây dựng:

- Sửa chữa tuyến kênh: Gồm các hạng mục sau:

+ Gia cố thành kênh L=85,9m bằng BT đá 1x2, mác 200

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Ba Động giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Duy tu sửa chữa kênh Rộc Bầu đồng Bà Chánh thôn Hóc Kè, xã Ba Động. Địa điểm xây dựng: Thôn t Hóc Kè, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi.

III. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Quyết định phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Thành	17.906.080	19/QĐ-KT ngày 08/11/2025
2	Tư vấn thẩm tra TK BVTC&DT	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Trung Thanh	4.320.000	20/QĐ-KT ngày 08/11/2025
Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]			22.226.080	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí dự phòng		223.670
2	Chi phí khác		572.000
Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]			0

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thi công xây	207.585.188	Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,	Chi định thầu rút gọn	-	Tháng 12/2025	Trọn gói	20 ngày

	dựng công trình		dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025					
3	Giám sát thi công xây dựng	5.393.063	Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 12/2025	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá trị		212.978.251						

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.1. Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

2.2. Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án.

2.3. Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của Chủ tịch UBND xã.

2.4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Trên cơ sở quy định hiện hành của Luật đấu thầu.

2.5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

2.6. Loại hợp đồng: Trọn gói

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng

Theo dự kiến thời gian thực hiện tương ứng với khối lượng của gói thầu, các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ của gói thầu và kế hoạch phân bổ vốn của dự án.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 4

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Không có	
Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]		0

VII. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	22.226.080
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	212.978.251
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0

Tổng giá trị các phần công việc	236.000.000
Tổng mức đầu tư của dự án	236.000.000

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng Kinh tế xã kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa kênh Rộc Bầu đồng Bà Chánh, thôn Hóc Kè, xã Ba Động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, PTP Kinh tế;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đinh Thị Lệ Hằng