

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA ĐỘNG**

Số: 710/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ba Động, ngày 05 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Duy tu sửa chữa kênh Rộc Bầu đồng Bà Chánh, thôn Hóc Kè
Địa điểm XD: Xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Ba Động giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Duy tu sửa chữa kênh Rộc Bầu đồng Bà Chánh, thôn Hóc Kè. Địa điểm xây dựng: Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Động tại Tờ trình số 46/TTr-KT ngày 04/12/2025 về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa kênh Rộc Bầu đồng Bà Chánh, thôn Hóc Kè, xã Ba Động.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa kênh Rộc Bầu đồng Bà Chánh, xã Ba Động với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 212.978.251 đồng (hai trăm mười hai triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm năm mươi một ngàn đồng), được chia thành 02 gói thầu.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế xã; Phòng Giao dịch số 21 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XV và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT HĐND xã
- CT, PCT UBND xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Lưu VT, PKT(lbđ).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 710/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Động)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh tế xã Ba Động	Gói thầu số 01: thi công xây dựng công trình	Công tác thi công xây dựng công trình	207.585.188	Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025	Chi định thầu rút gọn	-	2 ngày	Tháng 12/2025	Trộn gói	20 ngày	Không có	
2		Gói thầu số 02: giám sát thi công xây dựng công trình	Công tác giám sát thi công xây dựng công trình	5.393.063		Chi định thầu rút gọn	-	2 ngày			20 ngày		
Tổng giá gói thầu				212.978.251									