

Số: /SNNMT-TL

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2025

V/v thống kê tình hình thiệt hại; báo cáo
tiến độ, kết quả thực hiện “Chiến dịch
Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà
cho Nhân dân sau bão, lũ

Kính gửi: UBND các xã, phường, đặc khu

Trong thời gian qua, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, có Báo cáo số 6975/BC-SNNMT báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về số người chết, bị thương, số nhà ở bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai gây ra trong tháng 10, 11 năm 2025. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết có nhiều địa phương báo cáo không đúng số liệu thiệt hại, nội dung báo cáo của UBND cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã không thống nhất về số liệu thiệt hại nên gây khó khăn trong việc hỗ trợ thiệt hại từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 5361/UBND-NNMT ngày 03/12/2025 về việc khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, 5362/UBND-NNMT ngày 03/12/2025 về việc rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1551/TTg-NN ngày 03/12/2025;

Để có cơ sở tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình thiệt hại về người, nhà ở; tham mưu UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt Kế hoạch cụ thể thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà cho Nhân dân sau bão, lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu:

1. Khẩn trương kiểm tra, rà soát lại số người chết, mất tích do thiên tai; số người bị thương do thiên tai; mức độ thiệt hại về nhà ở của các hộ dân (*có danh sách cụ thể tên, địa chỉ của từng người chết, mất tích, bị thương và các hộ gia đình có các mức độ thiệt hại về nhà ở từ dưới 30%, từ 30% đến dưới 50%, từ 50% đến dưới 70% và sập, đổ hoàn toàn*) đảm bảo tính chính xác để làm cơ sở triển khai chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo theo quy định, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) **trước ngày 08/12/2025.**

(Cụ thể có phức lục 1, 2 kèm theo)

2. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”

a) Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025, UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch cụ thể

thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, trong đó xác định rõ:

(i) Số nhà phải xây dựng mới, tiến độ, kế hoạch dự kiến hoàn thành.

(ii) Số nhà phải sửa chữa, tiến độ, kế hoạch dự kiến hoàn thành.

(iii) Phân công trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cho từng đồng chí lãnh đạo UBND cấp xã.

(Cụ thể có phụ lục 3 kèm theo)

b) Hoàn thành, gửi Kế hoạch thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) **chậm nhất trong ngày 05/12/2025** để tổng hợp.

c) Giao một cơ quan chức năng chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, cập nhật hằng ngày kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch; báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) **trước 10 giờ ngày Thứ Sáu hằng tuần** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

(Cụ thể có phụ lục 4 kèm theo)

d) Tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, tổ chức phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" để huy động toàn bộ các nguồn lực: nguồn ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ trong thời gian qua, các quỹ, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, **hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025**; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi **chậm nhất trước ngày 31/01/2026**.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chuẩn xác số liệu thiệt hại để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người dân (người chết, bị thương, nhà ở bị sập đổ, hư hỏng nặng); tiếp tục kêu gọi, vận động, phát huy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy” để tập trung xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định lại đời sống.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo về thiệt hại và đề xuất kiến nghị; đồng thời sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, phạm vi, chống lãng phí, tiêu cực.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp vượt quá khả năng nguồn lực của địa phương thì tổng hợp đề xuất kiến nghị UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để xem xét, giải quyết.

Đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương

Phụ lục 1:
DANH SÁCH NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG NẶNG DO THIÊN TAI

STT	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nguyên nhân

Phụ lục 2:
TỔNG HỢP THIẾT HẠI VỀ NHÀ Ở

STT	Xã/phường/đặc khu	Số lượng nhà bị thiệt hại (nhà)				
		Tổng	Sập đổ (thiệt hại trên 70%)	Rất nặng (từ 50% - 70%)	Nặng (từ 30% - 50%)	Một phần (<30%)
1						
2						

Ghi chú: Nhà ở gồm nhà trên, nhà dưới, nhà bếp,... Phần trăm tỷ lệ thiệt hại được tính là phần hư hỏng so với tổng căn nhà. Ví dụ: Nhà bị tốc mái hoàn toàn có thể được tính tỷ lệ thiệt hại là 50%.

Phụ lục 3:
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN "CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG"

ST T	Nội dung	Số lượng (nhà)	Tiến độ thực hiện	Kế hoạch dự kiến hoàn thành	Nguồn lực thực hiện	Phân công chỉ đạo	Ghi chú
1	Số nhà phải xây dựng mới						
2	Số nhà phải sửa chữa						

Phụ lục 4:
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI "CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG"
VỀ NHÀ Ở

STT	Chỉ tiêu	Số lượng (nhà)	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)	Ghi chú
I	Nhà ở phải xây dựng mới			
1	Tổng số nhà phải thực hiện			
2	Số nhà đã được khởi công			
3	Số nhà đã hoàn thành			
4	Số nhà đã khởi công chưa hoàn thành			
5	Số nhà chưa khởi công xây dựng			
II	Nhà ở phải sửa chữa			
1	Tổng số nhà phải thực hiện			
2	Số nhà đã được sửa chữa xong			
3	Số nhà đang tiến hành sửa chữa			
4	Số nhà chưa tiến hành sửa chữa			
III	Dự kiến kế hoạch tuần tiếp theo			
1	Số nhà dự kiến sẽ được khởi công xây dựng mới			
2	Số nhà dự kiến sẽ được xây dựng xong			
3	Số nhà dự kiến sẽ tiến hành sửa chữa			
4	Số nhà dự kiến sẽ sửa chữa xong			